

# 核子事故緊急應變基金

## 會計月報

中華民國 106 年 8 月份

主辦會計人員

主任室  
主 任 杜世萌

基金主持人

副主任  
委 員 邱賜聰

# 核子事故緊急應變基金

## 目 次

1. 基金來源、用途及餘絀表	1
2. 平衡表	2
3. 主要業務計畫執行明細表	3
4. 固定項目表	4
5. 購建固定資產執行情形明細表	5
6. 執行情形補充說明	6





# 核子事故緊急應變基金

## 主要業務計畫執行明細表

中華民國 106年 8月 31日

單位：新台幣元

業務計畫項目		本月數及 累計數	數 量			金 額		
名 稱	單 位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	增減(一)%
核子事故中央災害應變工作計畫		本月數				2,051,188	7,100,000	-71.11
		累計數				8,761,561	14,572,000	-39.87
核子事故輻射監測工作計畫		本月數				-	-	-
		累計數				1,422,752	1,766,000	-19.44
核子事故支援工作計畫		本月數				-	-	-
		累計數				1,765,583	2,203,000	-19.86
核子事故地方災害應變工作計畫		本月數				-	-	-
		累計數				8,888,833	11,463,000	-22.46
		本月數	-	-		-	-	-
		累計數	-	-		-	-	-
		本月數	-	-		-	-	-
		累計數	-	-		-	-	-
		本月數	-	-		-	-	-
		累計數	-	-		-	-	-
合 計		本月數	-	-		2,051,188	7,100,000	-71.11
		累計數	-	-		20,838,729	30,004,000	-30.55

# 核子事故緊急應變基金

## 固定項目表

中華民國 106年 8 月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價/未攤 銷溢(折)價	本年度變動		本年度提列折舊 (耗)/長期投資 評價變動數/ 攤銷數	期末餘額
			增加數	減少數		
資 產	53,126,273	-14,456,639	1,088,066	15,902,834	-1,338,213	22,516,653
機械及設備	38,715,165	-12,854,967	829,025	8,220,540	-1,266,476	17,202,207
交通及運輸設備	4,761,972	-587,649	54,777	3,672,923	-85,424	470,753
雜項設備	4,333,625	-1,014,023	106,500	2,692,235	13,687	747,554
電腦軟體	5,315,511	-	97,764	1,317,136	-	4,096,139

**核子事故緊急應變基金**  
**購建固定資產執行情形明細表**

中華民國 106年 8月份

單位:新臺幣元

科目 名稱	本年度可用預算數				累計 預算 分配數 (2)	執行情形						契約 責任數	結餘款	累計工程進度		差異或 落後 原因	改進 措施
	以前年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	合計 (1)		實際執行數				比較增減(-)				預估	實際		
						實支數	應付未 付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)						
機械及設備	8,878,750	19,954,000	-	28,832,750	6,075,750	829,025	-	829,025	13.64	-5,246,725	-86.36					主要係新北市政府105年保留案-優化北海岸廣播電臺收聽品質計畫510萬元未及辦理核結所致。	已督促儘速執行設備案之驗收核結。
機械及設備	8,878,750	19,954,000	-	28,832,750	6,075,750	829,025	-	829,025	13.64	-5,246,725	-86.36						
購建中固定資產				-				-	-								
交通及運輸設備	-	-	-	-	-	54,777	-	54,777	-	54,777	-					設備依財產分類標準改列所致。	
交通及運輸設備	-	-	-	-	-	54,777	-	54,777	-	54,777	-						
購建中固定資產				-				-	-								
什項設備	-	5,460,000	-	5,460,000	470,000	106,500	-	106,500	22.66	-363,500	-77.34					設備依財產分類標準改列所致。	
什項設備	-	5,460,000	-	5,460,000	470,000	106,500	-	106,500	22.66	-363,500	-77.34						
購建中固定資產				-				-	-								
總計	8,878,750	25,414,000	-	34,292,750	6,545,750	990,302	-	990,302	15.13	-5,555,448	-84.87						

# 核子事故緊急應變基金

## 執行情形補充說明

中華民國 106 年 8 月份

### 基金用途說明：

1. 核子事故中央災害應變工作計畫：截至 8 月底止預算分配數 14,572,000 元，累計支出數 8,761,561 元，執行率 60.13%，主要係核子事故對全台劑量評估與事故外釋射源項回推技術發展委託調查研究計畫 3,500,000 元未及辦理核結所致。
2. 核子事故輻射監測工作計畫：截至 8 月底止預算分配數 1,766,000 元，累計支出數 1,422,752 元，執行率 80.56%，主要係執行核子事故緊急應變整備業務等相關經費未及辦理核結所致。
3. 核子事故支援工作計畫：截至 8 月底止預算分配數 2,203,000 元，累計支出數 1,765,583 元，執行率 80.14%，主要係執行核子事故緊急應變整備業務等相關經費未及辦理核結所致。
4. 核子事故地方災害應變工作計畫：截至 8 月底止預算分配數 11,463,000 元，累計支出數 8,888,833 元，執行率 77.54%，主要係基隆市災害應變中心執行核子事故緊急應變整備業務等相關經費未及辦理核結所致。
5. 一般行政管理計畫：截至 8 月底止預算分配數 3,069,000 元，累計支出數 2,934,758 元，執行率 95.63%。