

核子事故緊急應變基金

會計月報

中華民國 105 年 9 月份

主辦會計人員 

基金主持人 

核子事故緊急應變基金

目 次

1. 基金來源、用途及餘絀表	1
2. 平衡表	2
3. 主要業務計畫執行明細表	3
4. 固定項目增減情形表	4
5. 購建固定資產執行情形明細表	5
6. 執行情形補充說明	6

核子事故緊急應變基金

主要業務計畫執行明細表

中華民國 105年 9月 30日

單位：新台幣元

業務計畫項目		本月數及 累計數	數 量			金 額		
名 稱	單 位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	增減(一)%
核子事故中央災害應變工作計畫		本月數				759,033	4,879,000	-84.44
		累計數				17,882,020	23,334,000	-23.36
核子事故輻射監測工作計畫		本月數				-	-	-
		累計數				1,519,676	1,771,000	-14.19
核子事故支援工作計畫		本月數				-	-	-
		累計數				2,987,813	2,009,000	48.72
核子事故地方災害應變工作計畫		本月數				-	-	-
		累計數				7,775,194	10,510,000	-26.02
		本月數	-	-		-	-	-
		累計數	-	-		-	-	-
		本月數	-	-		-	-	-
		累計數	-	-		-	-	-
		本月數	-	-		-	-	-
		累計數	-	-		-	-	-
合 計		本月數	-	-		759,033	4,879,000	-84.44
		累計數	-	-		30,164,703	37,624,000	-19.83

核子事故緊急應變基金

固定項目增減情形表

中華民國 105年9月份

單位：新台幣元

項 目	期 初 餘 額	截 至 本 月 增 加	截 至 本 月 減 少	期 末 餘 額	說 明
資產	62,272,672	9,838,778	27,421,610	44,689,840	
機械及設備	31,521,353	9,554,154	11,721,352	29,354,155	購置伺服器1台、電腦4台、輻射偵測器17台、網路寬頻整合設備3套、路由器1台、防火牆3台、印表機1台、更正磁碟機財產大類、減列伺服器1台、個人電腦1台、移撥各中心財產
交通及運輸設備	13,183,463	50,000	11,888,414	1,345,049	購置對講機5具、減列電話傳真機1台、電話錄音器2台、移撥各中心財產
什項設備	5,429,522	198,908	3,798,646	1,829,784	購置影印機1台、除濕機1具、冷氣機1台、飲水機2台、減列更正磁碟機財產大類、移撥各中心財產
電腦軟體	12,138,334	35,716	13,198	12,160,852	購置Vmware Workstation軟體4套、移撥新北市政府購置軟體

核子事故緊急應變基金
購建固定資產執行情形明細表

中華民國 105年 9月份

單位:新臺幣元

科目 名稱	本年度可用預算數				累計 預算 分配數 (2)	執行情形						契約 責任數	結餘款	累計工程進度		差異或 落後 原因	改進 措施
	以前年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	合計 (1)		實際執行數			比較增減(-)								
						實支數	應付未 付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)			預估	實際		
機械及設備	17,511,800	16,882,000	-	34,393,800	9,070,800	7,950,273	-	7,950,273	87.65	-1,120,527	-12.35					設備案請購尚未報核。	已督促儘速執行設備案之採購驗收核結。
機械及設備	17,511,800	16,882,000	-	34,393,800	9,070,800	7,950,273	-	7,950,273	87.65	-1,120,527	-12.35						
購建中固定資產				-					-								
交通及運輸設備	-	-	-	-	-	50,000	-	50,000	-	50,000	-						
交通及運輸設備	-	-	-	-	-	50,000	-	50,000	-	50,000	-						
購建中固定資產				-					-								
什項設備	-	3,680,000	-	3,680,000	960,000	195,894	-	195,894	20.41	-764,106	-79.59					設備案請購規劃中。	已督促儘速執行設備案之採購。
什項設備	-	3,680,000	-	3,680,000	960,000	195,894	-	195,894	20.41	-764,106	-79.59						
購建中固定資產				-					-								
總計	17,511,800	20,562,000	-	38,073,800	10,030,800	8,196,167	-	8,196,167	81.71	-1,834,633	-18.29						

核子事故緊急應變基金

執行情形補充說明

中華民國 105 年 9 月份

基金用途說明：

1. 核子事故中央災害應變工作計畫：截至 9 月底止預算分配數 23,334,000 元，累計支出數 17,882,020 元，執行率 76.64%，主要係因資訊機房空調及不斷電系統汰換、環境監控系統建置財物採購案及 105 年核安第 22 號演習等相關經費未及辦理核結所致。
2. 核子事故輻射監測工作計畫：截至 9 月底止預算分配數 1,771,000 元，累計支出數 1,519,676 元，執行率 85.81%，主要係輻射偵測中心執行核子事故緊急應變整備業務等相關經費未及辦理核結所致。
3. 核子事故支援工作計畫：截至 9 月底止預算分配 2,009,000 元，累計支出數 2,987,813 元，執行率 148.72%，主要係 104 年度預算保留案-購置人員表面輻射偵檢儀 16 具，計 1,388,800 元，完成驗收核結所致。
4. 核子事故地方災害應變工作計畫：截至 9 月底止預算分配 10,510,000 元，累計支出數 7,775,194 元，執行率 73.98%，主要係基隆市災害應變中心執行核子事故緊急應變整備業務等相關經費未及辦理核結所致。
5. 一般行政管理計畫：截至 9 月底止預算分配數 3,441,000 元，累計支出數 3,463,614 元，執行率 100.66%。